

Очередность подключения жил. фонда:

№ маг.	Адрес	№ этап
	<u>Детские сады, школы, больницы.</u>	1 этап
1 маг. 30 МКД	Нечаева 1,2,3,4; Северная 13,15,16; Московская 15,16,17; Московский пер. 1,2; Ферсмана 7,9,11,13,15,17,19,21,22,25,27,29,31; Космонавтов 18,20,24,26,28.	2 этап
2 маг. 49 МКД	Дзержинского 36,38,40,42,44,46; Строителей 1,5,7,9,11,13,15,17,21,27,29,31,35,37,41,43,47,49,51,53,55,57, 59,61,67; Ферсмана 41,43,45,48,48а,50,52,54; Космонавтов 38,44/65,42; Путейская 1а, 3а, 5а, 7; Гайдара 12, 9/25,7.	
3 маг. 43 МКД	Воинов-Интернационалистов 2; Дзержинского 41,43,45,47,49,50,51,52,56,57,58,59,60,62,64,66; Строителей 18,69,71,75,77,79,81,85,87,89,91,93,95,99,101,103,105, 109,111,113,121,123,125,127; Космонавтов 41,43.	
4 маг.	Ст.Апатиты – 36 МКД	
2 маг. 45 МКД	Дзержинского 2,3,4,6,8,10,14,7,9,11,13,15,19,20,22,24,26,28,30,32,23, 25,27,29,31; Гайдара 1,2,2а,4/5,6/16,8,10,10а; Бредова 14,16,20,22,24; Космонавтов 23,25,32,34; Геологов 1,2,3.	3 этап
3 маг. 47 МКД	Сидоренко 2,4,6,8,14,22,26,28,30,32,34,36,38,3,5,9,11,23,25,27; Бредова 13,15,17,19,21,23,25,29,31,33,30,32,34,36,38,40,42,46,48,50; Победы 1,3,7,9,11; Пушкина 6; Нечаева 5.	
1 маг. 43 МКД	Московская 1,2,2а,3,4,5,6,8,9,10,11,13; Ферсмана 1,3,35,37; Козлова 1,1а,3,5; Космонавтов 5,7,9,11,13; Ленина 2а,5,6,8,9,9а, 10,12,14,16,18; Фестивальная 1,2,5,7,9,11; Энергетическая 33.	4 этап
2 маг. 63 МКД	Козлова 7,9,11,13,13а,15,15а,17,17а,19,21,21а,23,23а,25,27; Зиновьева 2,3,4,6,7,8,9,9а,10,11,11а,13,14,15,17,19,20,22,26; Ферсмана 4,6,8,10,12,16,18,20,30,32,34,36,38,40; Дзержинского 1; Бредова 1,3,5,2,4,6,6а,8,12,12а,10/30; Космонавтов 8,12.	

№ маг.	Адрес	№ этап
Змаг. 50 МКД	Победы 6,17,19,21,23,25,27,29,31,31а; Северная 17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31; Ленина 13,15,19,21,21а,23,25,29; 60 Фестивальная 4,4а,6,6а,8,8а,10,12,13,15,16,18,25; Нечаева 6; Воинов-Интернационалистов 6,10,12,14.	4 этап